

國立勤益科技大學

100 學年度第 2 學期第二次校務發展委員會會議紀錄

時間：101 年 4 月 26 日(四) 上午 11 時 10 分

地點：圖書資訊館 5 樓無紙化會議室

主席：陳坤盛 校長

出席人員：張天任副校長、王孟輝副校長、歐珍方教務長(賴秋庚副教務長代理)、曾懷恩學務長、曾振東總務長、林正堅研發長、王輔仁處長(羅友志組長代理)、羅龍飛主任(請假)、錢玉樹院長、陳文淵院長、林文燦院長、胡志佳院長、鄭志敏院長、潘吉祥老師(請假)、林麗嬌老師、張蓺英老師、黃靜雲老師、劉柏宏老師、趙文智組長(請假)。

列席人員：黃世演主任秘書、校園規劃小組廖財毅組長、張明哲組長、郭志麒先生、長豐工程顧問有限公司代表人員。

記錄：陳韋如

壹、主席致詞

本次會議將以新校區環評議題為討論主軸，學校在新校地取得後，後續環評作業繁瑣且複雜，總務處扮演著重要的角色，其所屬營繕組也協助提供專業性之因應建議，待進行提案討論時，再請營繕組作詳盡報告。目前校務發展重大建設為學生宿舍興建工程案，該案工程進度順利，儘管當初規劃學生宿舍幾經波折，在克服重重困難後，床位數仍較原先規劃數少，已請學務處、國際事務處與總務處共同檢討，在現有環境條件下，研議適度增加學生宿舍床位之可行性。

貳、校園規劃小組報告

自上次校務發展委員會召開(101 年 2 月 26 日)至目前為止，本校各單位並無提案送校園規劃小組審議。

參、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計 11 件(含落後 3 件)：

申請解除列管，予以結案者 2 件；繼續辦理，持續列管者 9 件。

一、落後案件

案 號：992C0104-

落後單位：總務處

案 由：請總務處依既定時程嚴加管控圖書資訊館節能改善進度，並研擬出節能的具體目標值。

執行情形：本案第一階段本處節能改善工程已於本(100)年 12 月 20 日辦理驗收完竣，本處正請冷凍系提供第二階段具體改善建議。 2012/4/18

落後原因：本案第一階段本處節能改善工程已於本(100)年 12 月 20 日辦理驗收完竣，本處正請冷凍系提供第二階段具體改善建議。 2012/4/18

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：992C0106-

落後單位：總務處

案 由：校務基金活化的內控機制，請總務處配合研修相關辦法。

執行情形：法規會於 101/4/13 開會審議修訂通過。正式將本校「投資取得收支管理要點」要點修訂為「國立勤益科技大學投資收益及支出管理要點」。將提送校務基金管理委員會審議。

俟校務基金管理委員會審議完成後送行政會議審議。 2012/4/19

落後原因：法規會於 101/4/13 開會審議修訂通過。正式將本校「投資取得收支管理要點」要點修訂為「國立勤益科技大學投資收益及支出管理要點」。將提送校務基金管理委員會審議。俟校務基金管理委員會審議完成後送行政會議審議。 2012/4/19

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0213

落後單位：國際事務處

案 由：請國際事務處、學生事務處、語言中心等單位就外籍學生「生活輔導」及「語言輔導」研提具體輔導策略。

執行情形：外籍生輔導策略協調會議已於 101 年 3 月 8 日召開完竣，經鈞長指示由本處編訂國際事務交流委員會組織章程，以妥善規劃學生交流事項。 2012/4/11

落後原因：外籍生輔導策略協調會議已於 101 年 3 月 8 日召開完竣，經鈞長指示由本處編訂國際事務交流委員會組織章程，以妥善規劃學生交流事項。 2012/4/11

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

二、展延中案件

案 號：1001C0204

提案單位：校園規劃小組

案 由：教育部訪視(本校新增校地之規劃審議會議)紀錄 1 份，依結論事項辦理。

決 議：修正後通過。(排序 5.人文創意大樓改列第一期(為期約十年)開發計畫。

附帶決議：

一、新校區環境影響評估完成後，原軍方遺留於現址之營舍等建築物是否配合開發計畫進行拆遷，請總務處與人文創意學院共同評估後再議。

二、前項評估作業應同時兼顧校園整體規劃，如經評估確有深具歷史意義之建物亟需專案保存，則併開發計畫排序 3.紀念園館(區)研議。

執行情形：研發處提案之「校園中長期發展計畫」，於 101 年 2 月 22 日經 100 學年度第 2 學期第一次校務發展委員會審議結果為修正後通過。 2012/3/14

展延原因：因新校區開發計畫之環境影響評估送行政院環保署審議時，審議委員對本案開發配置尚有意見，營繕組已依委員意見辦理相關作業，並據以修正本校「校園整體規劃」，俟修正完成後再將「校園整體規劃」送教育部審核。本案為配合環評審查而調整新校區開發規劃，已較原預估時程落後，擬請准予展延期限。

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

三、進行中案件

案 號：1001C0209

提案單位：總務處

案 由：新校區環境影響評估完成後，原軍方遺留於現址之營舍等建築物是否配合開發計畫進行拆遷，請總務處與人文創意學院共同評估。

執行情形：本案長豐顧問公司業於 101 年 3 月 28 日完成評估，並預定於 101 年 4 月 23 日邀集人文創意學院召開協調會議。 2012/4/20

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0210

提案單位：總務處

案 由：請總務處在兼顧校園整體規劃原則下，原軍方遺留之建築物經評估亟需專案保存者，

則併開發計畫排序 3.紀念園館(區)研議。

執行情形：本案長豐顧問公司業於 101 年 3 月 28 日完成評估，並預定於 101 年 4 月 23 日邀集人文創意學院召開協調會議。 2012/4/20

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0211

提案單位：總務處

案 由：校園周邊及主要交通要道到校之交通指引，請總務處於「四號生活圈」竣工通車後進行全面檢視，並提具體建議案。

執行情形：

1.台中市政府於 101 年 4 月 11 日以府授交工字第 1010058848 號函回覆「暫緩辦理」。 2012/4/12

2.本組於 101 年 2 月 21 日以勤益科大總字第 1011200044 號函發台中市政府請求代為設置；台中市政府於 101 年 2 月 23 日以府授交工字第 1010029144 號函回覆依設置規則「恕難辦理」；本組於 101 年 4 月 10 日再以勤益科大總字第 1011200100 號函發台中市政府補充說明代為設置理由在案。 2012/4/11

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0212

提案單位：總務處

案 由：請總務處就校內因產學研究、無線網路資訊運用等產生之電磁波設施設備，會同電資學院研議相關規範並提送環境安全衛生委員會審議。

執行情形：本案經提 101 年第 1 次環境安全衛生委員會審議，會議決議：請承辦單位收集各委員意見彙整後，於下次會議再行討論。本案將在彙整委員意見後，提環境安全衛生委員會審議。 2012/4/18

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0101

提案單位：總務處

案 由：本校國秀樓、圖書資訊館、工程館、管理館部分空間分配案

決 議：

一、案經徵詢與會代表意見，為謀校園空間整體調整考量，爰同意併案討論。

二、同意依案附「併案討論後之空間分配」照案通過。

執行情形：本次空間分配案已獲校發會通過，將依校發會結論辦理。 2012/3/14

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0102

提案單位：研究發展處

案 由：本校「校園中長期發展計畫」案

決 議：

一、案內人文創意大樓落成後，由人文創意學院所屬系所先行使用。屆時，視實際情況，若需拆除工業工程館，則工業工程與管理系先調配至人文創意學院所屬系所搬離後的空間。

二、修正後通過。

執行情形：

1.本校「校園中長期發展計畫」案，經 101 年 2 月 22 日 100 學年度第 2 學期第一次校務發展委員會審議後修正通過。

2.擬請該修正後計畫，依本校總務處已送環保署之都市開發許可及環境影響評估報告審查結

果後修正之，再共同提案於校務發展委員會審議。

3.上開已送環保署審查案，因無法預估其完成審查之時間，擬請該案先行辦理結案，俟其審查結果確定後，續提校務發展委員會審議。 2012/3/8

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0103

提案單位：總務處

案 由：建立空間使用與控管原則，定期(每學期或每半年)清查空間使用情況並檢討閒置空間後，提送校務發展委員會進行報告。

執行情形：預計於 101 年 4 月 30 日前草擬完成本校空間使用與控管原則。 2012/4/19

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

肆、本次校務發展委員會討論議案

案 號：1002C0201

提案單位：總務處

案 由：因應環保署審查委員意見，為避免砍伐或移植大多植栽，擬調整校園整體規劃配置乙案，提請 討論。

說 明：

一、本校原校園整體規劃方案，係考量學校後續開發最大效益，因此係依據非都市土地開發審議作業規範等規定，配合樹高 10 公尺與胸徑 80cm 之老樹(共計 195 株)進行土地使用及建築配置。

二、惟新校區已調查之植栽數(胸徑達 8cm 以上)約計有 1,600 餘株，經審查委員現地勘查後，審查委員意見略以「...除老樹 10 棵保存，將砍伐或移植大多植栽，請重新考慮配置」，據此建議調整土地使用計畫及配置，以降低植栽的砍伐或移植。

三、辦 法：

(一)為利本案環評審查順遂，擬重新調整土地使用計畫及配置，其重新檢討配置結果詳如后附圖。

(二)本案擬依最新配置方案，修正本校「校園整體規劃報告」，並依規定程序報請教育部審查通過後，再請研發處辦理修正本校「校園中長期發展計畫」事宜。

決 議：依因應環評意見修正方案，照案通過。

附帶決議：一、各建築物將彈性以「教學大樓」名稱提報予環保署，以釐清新校區綠地、建地及滯洪池之規劃，故不影響本校原訂之建築物名稱及興建順位。

二、待新校區環評及開發許可通過後，再請各單位提具需求予建築師進行細部規劃，以配合雜項工程一併發包施作。故有關委員提出調整行政大樓位置及運動場司令台轉向等建議，待細部規劃時再進行評估考量。

案 號：1002C0202

提案單位：總務處

案 由：對於如新校區新蓋建物需允諾可達成幾項綠建築標章，以及何棟建築物應取得等專業議題，是否授權總務處(營繕組)決定乙案，提請 討論。

說 明：

一、校園規劃之新建建築物工程總造價在新台幣五千萬元以上，須依「綠建築標章推動使用作業要點」規定，向內政部建築研究所委託之公益法人(財團法人中華建築中心)申請並取得候選綠建築證書，並於工程完竣取得使用執照後六個月內，依本要點申請綠建築標章(評估等級分為：合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等五級)。

二、考量本校以綠能科技為治學導向，以綠能發展教學核心價值，建議本校於未來新校舍之興建可設定以「銅級」綠建築標章為基本標準，惟對於日後環保署召開審查會時，會中委員如進一步要求提高取得綠建築標章之等級，擬可由本處評估可行性後於會中立即答覆，俾可縮短本校開發許可審查流程及增加本校於審查會中回覆審查委員意見之彈性度。

三、辦法：對日後本案新校區開發案之審查委員意見回復授權部分，除涉及本校重大變更議題(如配置變更、建築面積縮減等)外，餘授權由總務處(營繕組)參考長豐工程顧問有限公司建議後研判處理。

決 議：照案通過。

案 號：1002C0203

提案單位：總務處

案 由：有關本校污水處理場及實驗室之廢污水排放問題，提請 討論。

說 明：

一、囿於環保意識抬頭，環保署環評審查對於新開發區域內所排放之廢污水處理流程審查非常嚴謹，為使本案審查流程順遂，本案初步暫以符合放流水標準回應，並說明將外宿學生移轉進學校內，其生活污水已可經由本校污水廠處理達放流水標準後排放，對區域水質應屬正面影響。

二、為利於後續審查，其處理方式建議如后：

(一)參考近期環評審查通過之案例，其因應措施包括「零排放」及「符合灌溉水標準」二項，日後如環保署審查委員要求提高放流標準，則再檢討與擴增現有污水處理廠處理程序，以符委員意見。

(二)重新檢討確認新校區進駐之使用單位(如檢討本校高污染排放之單位是否進駐新校區)。

三、辦法：對本校污廢水處理程序，授權由總務處(環安組、營繕組)參考長豐工程顧問有限公司建議後研判處理。

決 議：一、有關重新檢討確認新校區進駐之使用單位部分，因環評因素考量而涉及新校區工程二館進駐使用單位需重行檢討，請原進駐使用單位(化材系)、工程學院與電資學院於三週內充分討論後，再由研發處依其討論結果，循行政程序提送下次會議審議。

二、餘照案通過。

【校 長】：請總務處協助化材系研議於現有污水處理廠旁增建化材系館之可行性。

伍、臨時動議

黃靜雲 委員：本人接到開會提醒通知後登入議事資訊系統，卻無法瀏覽會議資料，請議事單位說明。

秘書室 黃世演主任秘書：本校議事資訊系統僅開放校內使用並須以員工代碼登入，該系統的會議資料在提案截止日後即可自行瀏覽。各位委員使用議事資訊系統如有任何問題，請逕與本室聯絡，俾利協助處理。


總務處 張明哲組長：有關新校區舊營舍保存的問題，本處已於 101 年 4 月 23 日邀集人文創意學院進行溝通討論，惟經開會結果仍無法達成共識。該營舍如欲保留，除須於環評計畫書內容說明其保留位置、面積及未來的使用規劃外，其保留面積也可能衝擊到現有建蔽率及容積率。該案後續應如何處理為宜，建請討論。

人文創意學院 胡志佳院長：目前新校區僅提供停車使用，然站在增進人文素養、文化資產再利用的立場，若直接拆除舊營舍，實屬可惜。如何在不影響開發許可及環評申請的前提下，將舊營舍保留數年，以營造師生共同思考、凝聚學校發展願景的人文共識氛圍，才是最重要的。

【校 長】囿於環評相關規定與限制，新校區目前在權宜措施下，僅提供停車使用。有關舊營舍保存問題，會後請主秘召集總務處與人文創意學院進行協調，期在兼顧法規面、執行面的限制下，努力促成人文創意學院院長理念的實現，再提送本會討論。

散會：12 時 35 分

原方案



因應環評意見修正方案

