

國立勤益科技大學

101 學年度第 1 學期第一次校務發展委員會會議紀錄

時間：101 年 9 月 5 日(三) 中午 12 時 00 分

地點：行政大樓 4 樓會議室

主席：陳坤盛 校長

出席人員：101 學年度校務發展委員會委員(如簽到表)。

列席人員：黃世演主任秘書、校園規劃小組廖財毅組長、提案單位。

記錄：陳韋如

壹、宣布開會：應到 35 人，實到 24 人，出席人數已過半，宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、校園規劃小組報告

校園規劃小組於 101 年 6 月 25 日召開 100 學年度第 2 學期第二次會議，討論本校建物及設施之正式名稱，已作成建議方案，將由承辦單位續提校務發展委員會審議。

肆、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計 13 件(含落後 1 件)：

申請解除列管，予以結案者 10 件；繼續辦理，持續列管者 3 件。

一、落後案件

案 號：992C0104-

落後單位：總務處

案 由：請總務處依既定時程嚴加管控圖書資訊館節能改善進度，並研擬出節能的具體目標值。

執行情形：

一、本案第一階段改善已完成，另請冷凍系提供第二階段具體改善建議。 2012/6/21

二、本案第一階段節能改善工程已於本(100)年 12 月 20 日辦理驗收完竣，並由冷凍系進行空調系統檢測，於 101 年 1 月底前提供具體改善建議，並針對第一階段改善前後進行比較，以了解改善效益。本處已完成權責部分工作，擬請准予結案。 2012/3/13

落後原因：本案第一階段本處節能改善工程已於本(100)年 12 月 20 日辦理驗收完竣，本處已請冷凍系提供第二階段具體改善建議。 2012/4/18

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

二、展延中案件

案 號：1001C0204

提案單位：校園規劃小組

案 由：教育部訪視(本校新增校地之規劃審議會議)紀錄 1 份，依結論事項辦理。

決 議：修正後通過。(排序 5.人文創意大樓改列第一期(為期約十年)開發計畫。

附帶決議：

一、新校區環境影響評估完成後，原軍方遺留於現址之營舍等建築物是否配合開發計畫進行拆遷，請總務處與人文創意學院共同評估後再議。

二、前項評估作業應同時兼顧校園整體規劃，如經評估確有深具歷史意義之建物亟需專案保存，則併開發計畫排序 3.紀念園館(區)研議。

執行情形：已於 101 年 6 月 12 日將校園整體規劃報告函報教育部審核，教育部審核中。

2012/8/23

展延原因：因新校區開發計畫之環境影響評估送行政院環保署審議時，審議委員對本案開發配置尚有意見，營繕組已依委員意見辦理相關作業，並據以修正本校「校園整體規劃」，俟修正完成後再將「校園整體規劃」送教育部審核。本案為配合環評審查而調整新校區開發規劃，已較原預估時程落後，擬請准予展延期限。

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0212

提案單位：總務處

案 由：請總務處就校內因產學研究、無線網路資訊運用等產生之電磁波設施設備，會同電資學院研議相關規範並提送環境安全衛生委員會審議。

執行情形：本案現正依 101 年第 1 次環境安全衛生委員會決議，彙整委員意見，將再提送環境安全衛生委員會審議。2012/6/21

展延原因：尚須召開相關會議研議，擬請准予展延。

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0213

提案單位：國際事務處

案 由：請國際事務處、學生事務處、語言中心等單位就外籍學生「生活輔導」及「語言輔導」研提具體輔導策略。

執行情形：101 年 8 月 23 日已召開協調會議，此會議雖然是針對大陸短期交換生，但會議中亦提到外籍生及交換生來台業務之 SOP，本處將妥善規劃學生交流 SOP。2012/8/29

展延原因：目前外籍學生具體輔導策略仍在草擬中，茲因相關細節本處欲向進修推廣部請益，惟本處處長近期因公出國，故此案請 鈞長准予展延。

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

三、進行中案件

案 號：992C0106-

提案單位：總務處

案 由：校務基金活化的內控機制，請總務處配合研修相關辦法。

執行情形：已配合將本校「投資取得收支管理要點」修正為「投資收益及支出管理要點」，並經 101 年 6 月 25 日校務基金管理委員會審議通過，101 年 6 月 28 日行政會議審議通過。

2012/7/4

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0209

提案單位：總務處

案 由：新校區環境影響評估完成後，原軍方遺留於現址之營舍等建築物是否配合開發計畫進行拆遷，請總務處與人文創意學院共同評估。

執行情形：本案業於 101 年 5 月 11 日由主秘主持召開舊有營舍保存問題會議，並於 101 年 5 月 25 日勤益科大總字第 1011200154 號函將會議紀錄函送相關單位，爰擬請准予解除列管。

2012/6/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0210

提案單位：總務處

案 由：請總務處在兼顧校園整體規劃原則下，原軍方遺留之建築物經評估亟需專案保存者，

則併開發計畫排序 3.紀念園館(區)研議。

執行情形：本案業於 101 年 5 月 11 日由主秘主持召開會議。 2012/5/17

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0211

提案單位：總務處

案 由：校園周邊及主要交通要道到校之交通指引，請總務處於「四號生活圈」竣工通車後進行全面檢視，並提具體建議案。

執行情形：

一、台中市政府於 101 年 4 月 11 日以府授交工字第 1010058848 號函回覆「暫緩辦理」。

二、本處(事務組)於 101 年 2 月 21 日以勤益科大總字第 1011200044 號函發台中市政府請求代為設置；台中市政府於 101 年 2 月 23 日以府授交工字第 1010029144 號函回覆依設置規則「恕難辦理」；本處於 101 年 4 月 10 日再以勤益科大總字第 1011200100 號函發台中市政府補充說明代為設置理由在案。 2012/8/29

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0103

提案單位：總務處

案 由：建立空間使用與控管原則，定期(每學期或每半年)清查空間使用情況並檢討閒置空間後，提送校務發展委員會進行報告。

執行情形：本校目前校控空間已所剩無幾，未來擬配合新校區開發時程，適時建立本校空間分配及管理辦法，並於該辦法納入相關控管機制。本案因無急迫性，本組將適時增訂相關辦法，擬先行解除本案列管。 2012/8/31

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0201

提案單位：總務處

案 由：因應環保署審查委員意見，為避免砍伐或移植大多植栽，擬調整校園整體規劃配置乙案

決 議：依因應環評意見修正方案，照案通過。

附帶決議：

一、各建築物將彈性以「教學大樓」名稱提報予環保署，以釐清新校區綠地、建地及滯洪池之規劃，故不影響本校原訂之建築物名稱及興建順位。

二、待新校區環評及開發許可通過後，再請各單位提具需求予建築師進行細部規劃，以配合雜項工程一併發包施作。故有關委員提出調整行政大樓位置及運動場司令台轉向等建議，待細部規劃時再進行評估考量。

執行情形：有關本案行政院環境保護署業於 101 年 6 月 6 日召開本校新校區開發案環境影響說明書專案小組初審會議，爰擬請 鈞長准予結除列管。 2012/6/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0202

提案單位：總務處

案 由：對於如新校區新蓋建物需允諾可達成幾項綠建築標章，以及何棟建築物應取得等專業議題，是否授權總務處(營繕組)決定乙案

決 議：照案通過。

執行情形：有關本案行政院環境保護署業於 101 年 6 月 6 日召開本校新校區開發案環境影響

說明書專案小組初審會議，爰擬請 鈞長准予結除列管。 2012/6/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0203

提案單位：總務處

案 由：有關本校污水處理場及實驗室之廢污水排放問題案

決 議：

一、有關重新檢討確認新校區進駐之使用單位部分，因環評因素考量而涉及新校區工程二館進駐使用單位需重行檢討，請原進駐使用單位(化材系)、工程學院與電資學院於三週內充分討論後，再由研發處依其討論結果，循行政程序提送下次會議審議。

二、餘照案通過。

執行情形：有關本案行政院環境保護署業於 101 年 6 月 6 日召開本校新校區開發案環境影響說明書專案小組初審會議，爰擬請 鈞長准予結除列管。 2012/6/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1002C0204

提案單位：總務處

案 由：請總務處協助化材系研議於現有污水處理廠旁增建化材系館之可行性

執行情形：

一、有關污水處理廠可否增建化材系館乙節，本處營繕組業於 101 年 5 月 3 日就其可行性告知化材系。 2012/5/17

二、本案本處出席化材系 101 年 5 月份臨時系務會議，該系決議：化材系仍置於新校區之工程二館，於現有污水處理廠旁增建化材館乙節暫不考慮。本案配合該系決議辦理。2012/5/16

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

伍、本次校務發展委員會討論議案

案 號：1011C0101

提案單位：總務處

案 由：為訂定本校建物及設施之正式名稱案，提請 審議。

說 明：

一、本校部分建物及設施並未有正式名稱(如新建之學生宿舍等)，擬統一訂定其正式名稱，現有名稱之建物及設施擬一併檢討是否需調整。

二、本案經提送 100 學年度第 2 學期第二次校園規劃小組討論後，各標的物的建議名稱詳附件，擬請審議附件各標的物之正式名稱。

決 議：一、原前校門先正名為「東側門(舊校門)」，實行一年後再正名為「東側門」。

二、原後校門先正名為「西側門(後校門)」，實行一年後再正名為「西側門」。

三、原新校門正名為「大門」。

四、為緬懷創辦人無私捐校的精神，讓勤益校名能長留於校史發展軌跡，故將新建之學生宿舍正名為「勤益學舍」。

五、餘照案通過。

案 號：1011C0102

提案單位：專案管理研究所

案 由：謹陳專案管理研究所(以下簡稱本所)教學空間規劃案，提請 討論。

說 明：

- 一、本所依據教育部臺技(二)字第 1000098173A 號函，奉准自 101 學年度起招收碩士班 15 名學生，並已完成招生入學相關程序。
 - 二、依申設計畫書，本所空間規劃含研究所辦公室 1 間、研究生研究室 2 間、教師研究室 8 間、一般專案教室 2 間、電腦教室 1 間、專業專案教室 5 間(含 70 人多功能演講廳)等設施。
 - 三、本所籌備至今，已完成研究所辦公室(K405B)、研究生研究室(M611-1)及教師研究室(M611-3)各一間，教學空間不敷使用。
 - 四、案經先行洽詢校控空間管理單位--總務處保管組，據其資料顯示，目前校控空間計有國秀樓(KB202)與圖書資訊館(L602)，惟案經本所教師現場會勘，均認為不適宜作為本所教學空間使用。
 - 五、另因本所辦公室位於國秀樓(K405B)，為能積極協助本所專兼任教師上課需求及學生洽詢事宜，懇請同意核撥國秀樓一般教室(K406)作為本所教學空間。
- 決 議：**一、國秀樓 K406 教室由專案管理研究所優先使用，剩餘時段再由其他需求單位排課使用，或規劃為圖書館未開放時段，提供學生自修的空間使用。
二、經會後與創新育成中心討論，同意核撥國秀樓 KB104 校控空間予專案管理研究所使用。

伍、臨時動議

通識教育學院 劉柏宏院長：為解決排課及教室不足的問題，建請考慮調整課外活動、行政開會等時間。

【校 長】為解決排課及教室不足問題，請學務處研議調整課外活動時間之可行性。

應用英語系 黃靜雲老師：本人曾於 100 學年第 1 學期第二次校務發展委員會提請學校重視國際生協助輔導的問題，經校長裁示已請秘書室、國際事務處、語言中心合議處理，結果增加本系一名 TA 協助語言輔導，卻也同時刪除既定的 TA 一名，喪失原本協助之原意。若招收國際生是本校未來發展之常態，再此重申校方務必正視國際生輔導的問題。

【校 長】為開啟學校國際化發展契機，各系皆積極辦理國際交流。以上所提之 TA 問題並非本委員會應討論之議題，會後請主秘再進行瞭解與溝通。

人文創意學院 胡志佳院長：謹此與各位分享有關果子電影有限公司籌劃借用台中市太平區公所及本校新校區用地拍攝電影的資訊。

【校 長】新校區目前以通過環評階段為優先，須在開發許可申請核准後，方可進行土地的基础建設。感謝胡院長由凝聚人文共識氛圍的立場，用心與各位分享。

散會：13 時 00 分

本校建物及設施建議正名標的

編號	標的物	現有名稱	校園規劃小組建議名稱	校發會決議名稱
1	前校門	未正式命名	1.舊校門。 2.東側門。	東側門(舊校門) 【實行一年後再正名為「東側門」】
2	新校門	未正式命名	1.大門。 2.正門。	大門
3	後校門	未正式命名	西側門。	西側門(後校門) 【實行一年後再正名為「西側門」】
4	新建之學生宿舍	未正式命名	1.學生宿舍。 2.開放學生討論命名。	勤益學舍
5	洪厝段警衛亭	未正式命名	標的物之規模較小，並無清楚之指標性及獨立性，不予討論。	不予討論
6	實習工場(員生社)	未正式命名	標的物之規模較小，並無清楚之指標性及獨立性，不予討論。	不予討論
7	實習工場 (工具機中心)	未正式命名	標的物之規模較小，並無清楚之指標性及獨立性，不予討論。	不予討論
8	勤益大道	勤益大道	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
9	管理館	管理館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
10	創新研發大樓	創新研發大樓	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
11	機械館	機械館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
12	行政大樓	行政大樓	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
13	工程館	工程館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
14	工業工程與管理館	工業工程與管理館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
15	國秀樓	國秀樓	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
16	女生宿舍	女生宿舍	俟新建學生宿舍完工並確認此標的物之功能、用途及屬性後，再討論命名。	俟新建學生宿舍完工並確認此標的物之功能、用途及屬性後，再討論命名。
17	圖書資訊館	圖書資訊館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
18	青永館	青永館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
19	文化休閒館	文化休閒館	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
20	污水處理廠	污水處理廠	建議維持現有名稱。	維持現有名稱
21	警衛室(前校門)	警衛室	標的物之規模較小，並無清楚之指標性及獨立性，不予討論。	不予討論

國立勤益科技大學101學年第1學期第一次校務發展委員會電子簽到表

時間：101年9月5日(三) 中午12時

地點：行政大樓4樓會議室

主席：陳坤盛 校長

電腦端名稱	單位	姓名	電腦名稱	簽到時間		
192.168.1.107	總務處	廖財毅	PC086	2012/9/5 上午 11:58:51	列席	列席
192.168.1.120	總務處	張明哲	PC099	2012/9/5 下午 12:00:06	出席	1
192.168.1.21	總務處	曾振東	PC001	2012/9/5 上午 11:56:31	出席	2
192.168.1.22	學務處	曾懷恩	PC002	2012/9/5 上午 11:56:05	出席	3
192.168.1.23	秘書室	黃世演	PC003	2012/9/5 上午 11:55:56	列席	列席
192.168.1.24	副校長室	張天任	PC004	2012/9/5 上午 11:56:37	出席	4
192.168.1.25	校長室	陳坤盛	PC005	2012/9/5 上午 11:56:05	出席	5
192.168.1.26	教務處	歐珍方	PC006	2012/9/5 上午 11:56:09	出席	6
192.168.1.27	研發處	林正堅	PC007	2012/9/5 上午 11:56:03	出席	7
192.168.1.35	文化創意事業系	黃士嘉	PC015	2012/9/5 上午 11:56:01	出席	8
192.168.1.36	博雅通識教育中心	黃怡銘	PC016	2012/9/5 上午 11:56:27	出席	9
192.168.1.38	資訊工程系	林宗宏	PC018	2012/9/5 上午 11:55:58	出席	10
192.168.1.39	專案管理研究所	王靖欣	PC019	2012/9/5 上午 11:56:01	出席	11
192.168.1.47	體育室	何添生(代理羅龍飛主任)	PC027	2012/9/5 上午 11:57:53	出席	12
192.168.1.49	通識教育學院	劉柏宏	PC029	2012/9/5 上午 11:56:29	出席	13
192.168.1.53	基礎通識教育中心	林碧川	PC033	2012/9/5 上午 11:56:01	出席	14
192.168.1.54	企業管理系	鄧美貞	PC034	2012/9/5 上午 11:55:57	出席	15
192.168.1.55	體育室	洪彰鴻	PC035	2012/9/5 上午 11:56:15	出席	16
192.168.1.56	冷凍空調與能源系	趙有光	PC036	2012/9/5 上午 11:56:15	出席	17
192.168.1.57	電子工程系	黃國興	PC037	2012/9/5 下午 12:17:05	出席	18
192.168.1.66	人文創意學院	胡志佳	PC046	2012/9/5 上午 11:59:55	出席	19
192.168.1.70	工業工程與管理系	廖麗滿	PC050	2012/9/5 上午 11:56:01	出席	20
192.168.1.72	應用英語系	黃靜雲	PC052	2012/9/5 上午 11:56:18	出席	21
192.168.1.73	景觀系	韓可宗	PC053	2012/9/5 上午 11:56:16	出席	22
192.168.1.89	資訊管理系	王清德	PC069	2012/9/5 下午 12:09:25	出席	23
192.168.1.91	專案管理研究所	林雲燦	PC071	2012/9/5 上午 11:59:35	列席	列席
192.168.1.92	休閒產業管理系	陳泰衡	PC072	2012/9/5 下午 12:06:33	出席	24