

國立勤益科技大學

115學年度第1學期第二次校務發展委員會會議紀錄

時間：115年10月1日(星期四)中午12時10分

地點：青永館6樓靜軒會議室

主席：陳坤盛校長

出席人員：115學年度校務發展委員會委員

列席人員：林宏澤主任秘書、校園空間規劃小組、提案單位相關人員(詳如簽到單)

紀錄：陳韋如

壹、宣布開會：應到41人，實到30人，出席人數已過半，宣布開會。

貳、主席致詞 (略)

參、工作報告

校園空間規劃小組：本學年度第1學期第二次校園空間規劃小組會議業於本(115)年9月17日召開，審議後通過提案2件，請提案單位續提校務發展委員會審議。

肆、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計17件

申請解除列管，予以結案者2件；

繼續辦理，持續列管者15件。

一、落後案件(無)

二、展延中案件

案號：1132C0104

列管單位：總務處

案由：新校門目前只開放2個車道，餘則用三角錐區隔有礙美觀，請研議改善。

執行情形：得標廠商已提報完成，俟驗收後申請結案。2026/9/14

展延原因：新校門配合機車不進入校園政策，已完成圓環設計。後續配合汽車道機器設備移機作業，將儘速另案請購車牌辨識系統，俾完成全線開放車道作業。2026/2/6

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案號：1132C0207

列管單位：總務處

案由：有關入校公車待班停放區、公車站牌位置及臨時公車待班停放區、臨時公車站牌位置規劃案

決議：照案通過。

執行情形：115年9月9日下午市政府交通局、公車業者與本校實際會勘，交通局將請業者依會勘結果儘速提出變更後路線。2026/9/14

展延原因：本處與台中市政府交通局、公車業者(總達客運)115年2月6日實地勘查公車入校路線，後續依交通局與公車業者確認結果，辦理相關事宜。2026/2/6

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案號：1132C0212

列管單位：學生事務處

案由：有關學生社團辦公室需求建議案

決議：照案通過。

執行情形：本案各項工程及相關規劃作業賡續辦理中。2026/9/17

展延原因：本案各項工程及相關規劃作業賡續辦理中，因尚未完成，爰申請展延辦理期限至115年12月31日。

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案號：1142C0202

列管單位：學生事務處

案由：本校學生社團棒球社擬使用新校區(局部區域)搭設棒球練習網架案

決議：照案通過。

【附帶決議】請總務處協助評估用電量以改裝LED燈具，並請使用單位務必加強用電管理，隨手關燈以節省能源、避免浪費。

執行情形：本案依附帶決議事項賡續辦理中，總務處協助評估用電量及LED燈具改裝事宜

2026/9/17 115年8月5日營繕組偕同燈具廠商安裝LED燈架，並安排棒球社成員操作。2026/8/5

展延原因：本案依附帶決議事項賡續辦理中，總務處協助評估用電量及LED燈具改裝事宜，並持續落實節能用電管理措施。因相關作業尚需時間，擬申請展延辦理期限。

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

三、進行中案件

案號：1132C0204

列管單位：總務處

案由：有關新校區將軍道、停車場、明秀湖畔涼亭興建等三件工程案

決議：照案通過。

【附帶決議】擴建停車場時儘量保留校園植栽與綠地，並與校園景觀設計相互融合。

執行情形：本案重行招標結果因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標，刻正簽辦再次上網招標事宜。2026/9/18

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案號：1141C0108

列管單位：總務處

案由：計算出各系所單位的合理使用空間，並據此進行全校空間分配、調整與集中。

執行情形：將以116學年度新生人數為計算標準，再核算各系合理空間。2026/8/5

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案號：1141C0109

列管單位：電子計算機中心

案由：請電算中心協助總務處資產經營管理組建置報廢品資訊交流與處理平台

執行情形：有關建置「報廢品資訊交流與處理平台」一案，總務處已經審慎評估實際執行層面，考量各單位作業負荷、空間需求，且作業繁瑣耗時，確有窒礙難行之處，已於115年8月12日鈞長簽准(文號：1151200431)先不開發該系統平台。2026/8/19

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

列管單位：總務處

執行情形：有關建置「報廢品資訊交流與處理平台」一案，經審慎評估實際執行層面，考量各單位作業負荷、空間需求，且作業繁瑣耗時，確有窒礙難行之處，已於115年8月12日鈞長簽准(文號：1151200431)先不開發該系統平台。2026/8/18 若建立資訊交流平台 1.各系所財產

管理人需將報廢物品集中放置，並將報廢物品拍照、上架處理平台，勢必增加系所工作量及存放廢品空間需求。2.報廢品分散各單位空間，僅提供照片，投標廠商難評估，影響投標金額。3.廠商至各單位清運時，經管組需派人逐一檢查財產標籤、品牌及規格，電腦主機皆逐一拆蓋檢查主機板、記憶體、硬碟、顯示卡等元件，作業耗時。4.清運階段，各單位必須配合經管組執行上述第3項作業，影響業務執行，得標廠商難以評估當天載貨量、人力配置。綜合上述，若開發報廢品資訊交流與處理平台，實際上確有窒礙難行之處，請准予先不開發系統平台。2026/8/5

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1141C0204

列管單位：總務處

案 由：本校校區屋頂設置太陽能光電設備建議案

決 議：照案通過。

【附帶決議】本案以舊校區建築物屋頂設置太陽能光電設備為優先，除有經濟收入效益外，倘若發現屋頂有漏水問題，亦將一併處理。有關新校區部份，將向臺中市政府提送差異分析及環評備查，俟核准後該場域之籃球場、排球場、網球場及機車停車場等也可陸續進行評估，納入規劃設置範圍。

執行情形：本案於115年6月1日即已支付租金，但因原校區96年(3.38kWp)舊案影響新案申請；業於8月31日向台中市政府經濟發展局申請廢止，待(3.38kWp)廢止完成後，續辦再生能源發電設備同意備案申請。2026/9/18

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1142C0106

列管單位：體育室

案 由：有關本校青永館地下一樓及地下二樓空間重新規劃及其空調建置案

決 議：照案通過。

【附帶決議】案內有關空調之評估及規劃，請體育室配合環境保護及安全衛生中心，與建築研究所補助之冰水主機施工案搭配、預留管線，一併納入考量同步施作。

執行情形：總務處於115年9月8日告知第二次招標流標，現正辦理第三次公開招標作業中。2026/9/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1142C0110

列管單位：總務處

案 由：研議優化財產報廢流程，避免不必要的堆置與搬遷作業

執行情形：導入台北惜物網至現有報廢管理流程方案評估，減少堆置與搬遷作業。2026/8/4

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1142C0203

列管單位：總務處

案 由：辦理興建本校「第二棟教師研究大樓新建工程」案

決 議：一、修改1樓增設1間交誼會議室，方便檔案查閱使用；2樓及3樓則全部規劃為教師研究室。二、有關該棟教師研究大樓之正式命名，請總務處另案研議。三、餘照案通過。

執行情形：本處資產經營管理組刻正檢討全校各單位空間，俟檢討分配完成後再據以規劃本案空間配置，並委託建築師辦理可行性評估。2026/8/6

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1151C0101

列管單位：總務處

案 由：有關本校歸檔公文及會計憑證臨時檔案庫房空間需求案

決 議：照案通過。

執行情形：有關圖書資訊館地下一樓設置本校歸檔公文及會計憑證臨時檔案庫房，目前總務處營繕組業已完成設計並將於近日簽辦工程採購作業。2026/9/18

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1151C0102

列管單位：總務處

案 由：大門入口圓環設置雕塑品案

決 議：照案通過，先行施工設置，如須調整，再提會討論。

執行情形：有關本校大門入口圓環設置雕塑品，刻正簽辦委託規劃設計監造技術服務採購中。2026/9/21

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1151C0103

列管單位：總務處

案 由：大門校名碑立面造型案

決 議：照案通過，採用A方案。

【附帶決議】安全為首要考量，後續請總務處與原承包廠商協商在保固責任範圍內之施作經費，並保留建築師微調變更之權利。景觀系專業委員如有美化等相關建議，歡迎提供予總務處及建築師參考。

執行情形：有關本校大門校名碑立面造型案，刻正委由原規劃設計監造建築師事務所辦理細部設計及編擬預算作業中。2026/9/21

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1151C0104

列管單位：總務處

案 由：將軍道北側圓環中央設置雕塑品案

決 議：照案通過。

執行情形：本案招標結果因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標，刻正簽辦再次上網招標事宜。2026/9/21

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1151C0105

列管單位：環境保護及安全衛生中心

案 由：有關青永館地下室冰水主機施工部分，且待內政部建築研究所補助款核定後，再行討論如何併入青永館整建球場工程之空調改善案。

執行情形：內政部建築研究所於115年8月18日函文本校，有關「115年度中央政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫」案補助款業經立法院三讀通過，待完成設計監造決標後，再行討論如何併入青永館整建球場工程之空調改善案。2026/8/19

☐解除列管，予以結案。☒繼續辦理，持續列管。

伍、本次校務發展委員會討論議案

案 號：1151C0201

提案單位：學生事務處

案 由：有關本校原住民族學生資源中心納入正式編制設置二級單位案，提請討論。

說 明：

- 一、依教育部115年2月3日臺教綜(六)字第1152100072C函核定本校區域原住民族學生資源中心計畫經費，並依本校審查意見修正計畫書報部備查，其中審查意見第二款第二目，建議本校原資中心應由任務型單位提升為編制型單位。
- 二、依教育部114年11月21日臺教綜(六)字第1142011117號函辦理，前經簽陳本校「原住民族學生資源中心提升組織位階」案(文號：1140063255)，簽奉核示：「請研發處與學務處評估原資中心納入組織規程或提升組織位階，對增加本校高等教育深耕計畫補助經費之可行性」。
- 三、本校自114年起擔任教育部中區區域原住民族學生資源中心副召集學校，經查四區區域原住民族學生資源中心召集(副召集)學校，北區輔仁大學、國立體育大學，南區國立屏東大學、大仁科技大學，東區國立東華大學，均已將原住民族學生資源中心納入校內正式編制單位；另中區召集學校國立中興大學亦已於115年8月1日將原住民族學生資源中心納入校內編制單位。顯示將原住民族學生資源中心納入正式組織編制，已為教育部推動區域原住民族學生資源中心之發展趨勢。
- 四、本校自114年起擔任教育部中區區域原住民族學生資源中心副召集學校，肩負跨校協調及區域資源整合等任務，惟本中心目前仍屬任務型單位，為利持續推動原住民族教育工作及申辦「117-119年區域原住民族學生資源中心計畫」，爰請委員同意納入正式編制，設置為二級單位。

決 議：照案通過，後續依行政程序修訂本校組織規程，並提送校務會議審議。

案 號：1151C0202

提案單位：總務處

案 由：本校大門入口圓環雕塑品高度調整案，提請審議。

說 明：

- 一、有關大門入口圓環設置雕塑品，前於本校115學年度第1學期第一次校園空間規劃小組通過設置「推動時代巨輪」之雕塑品，並經本校115學年度第1學期第一次校務發展委員會審議通過辦理在案。
- 二、為使該雕塑品的設置能更臻完美，並參考該雕塑品創作藝術家的建議，預計增高雕塑品基座之高度，使整座雕塑品總高度將近5公尺。經重新模擬現場的雕塑品與基座的安裝情形如圖。
- 三、本案業經115年9月17日校園空間規劃小組審議通過，續提送校務發展委員會審議。

決 議：照案通過，後續雕塑作家如有調整或修改意見，授權總務處與雕塑作家研商後，得在安全與美觀的原則下微幅調整或修改。

案 號：1151C0203

提案單位：機械工程系

案 由：有關本系借用工具機學院大樓VV135空間置放機器設備案，提請討論。

說 明：

- 一、為配合學校將軍道延伸工程，原工具機及綠能科技技術服務中心和工具機與精密模具研發技術人才培訓中心之房舍要拆除，為置放其內的機器設備，擬暫借工具機學院大樓VV135空間置放。

二、借用之空間，其內置放之機器設備，待日後有其它空間可置放時，該空間將歸校方統籌管理。

三、本案業經115年9月17日校園空間規劃小組審議通過，續提送本次會議討論。

決 議：照案通過。

【附帶決議】

一、學校空間有限，請各教學單位積極進行財產盤點，並就已未使用於教學、研究之老舊設備，進行清理及報廢作業，以騰出空間供未來發展教學與研究使用。

二、學校110年奉准成立之智慧自動化工程系、人工智慧應用工程系，111年開始招生，並奉准116年開始招收碩士生，但迄今系屬空間尚未集中，原則上，以暫核撥工具機大樓VA201-216空間予人工智慧應用工程系、VA301-VA304、VA308-VA310空間予智慧自動化工程系為原則，並收回其原有之工具機大樓VV203(原隸屬智慧自動化工程系)、VV204(原隸屬人工智慧應用工程系)及兩系所屬國秀樓教室，空間收回後如為普通教室將提供一般排課使用。為避免資源重置浪費，國秀樓教室空間收回期程專案列管，逐年檢視設備狀態，於現有設備老舊需要汰換時，再予收回。

陸、臨時動議

博雅通識教育中心李念晨委員：建請學校改善校門口人行步道，提供對行人、腳踏車及輪椅更友善的通行環境。

總務處盧鴻華總務長：因應機車不入校園措施，校門口人行步道確有增設無障礙通道柵欄，用以防堵機車藉由人行步道或無障礙步道違規駛入校園。在師生尚未習慣機車不入校園措施前，確有需求，敬請見諒。

【主 席】請總務處納入專案規劃，持續檢視並優化校門出入口設施，美化整體景觀，提供更符合公眾友善與安全之通行環境。

散會：中午 12時 40分

國立勤益科技大學115年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：115年10月1日(星期四) 中午12時10分

地點：青永館6樓靜軒會議室

主席：陳坤盛校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
副校長室	當然委員	副校長	趙貴祥	請 假
副校長室	當然委員	副校長	林義貴	請 假
教務處	當然委員	教務長	林正堅	林正堅
學生事務處	當然委員	學務長	林雲燦	林雲燦
總務處	當然委員	總務長	盧鴻華	盧鴻華
研究發展處	當然委員	研發長	黃美玲	黃美玲印
國際事務處	當然委員	處長	董俊良	董俊良
體育室	當然委員	主任	高文揚	高文揚
工程學院	當然委員	院長	管衍德	管衍德
管理學院	當然委員	院長	陳水淙	陳水淙
電資學院	當然委員	院長	程榮祥	程榮祥
人文創意學院	當然委員	院長	陳媛珊	陳媛珊
通識教育學院	當然委員	院長	洪國智	洪國智
精密製造科技研究所	教師委員	教授	洪瑞斌	X
機械工程系	教師委員	副教授	黃智勇	黃智勇
化工與材料工程系	教師委員	教授	高肇郎	請 假
冷凍空調與能源系	教師委員	副教授	張雅鈴	張雅鈴

國立勤益科技大學115年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：115年10月1日(星期四) 中午12時10分

地點：青永館6樓靜軒會議室

主席：陳坤盛校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
智慧自動化工程系	教師委員	副教授	劉瑞弘	劉瑞弘
智慧製造與資訊應用 國際碩士學位學程	教師委員	教授	廖茂原	廖茂原
工業工程與管理系	教師委員	副教授	陳貴琳	×
企業管理系	教師委員	教授	曹文琴	曹文琴
資訊管理系	教師委員	助理教授	陳宏生	陳宏生
行銷與流通管理系	教師委員	教授	詹益慶	請 假
健康產業科技研發與 管理系	教師委員	教授	陳泰衡	陳泰衡
前瞻電資科技研究所	教師委員	副教授	姚宇桐	姚宇桐
電機工程系	教師委員	教授	賴秋庚	賴秋庚
電子工程系	教師委員	副教授	唐光輝	唐光輝
資訊工程系	教師委員	副教授	劉又齊	劉又齊
人工智慧應用工程系	教師委員	副教授	劉川綱	劉川綱
景觀系	教師委員	教授	張淑貞	請 假
文化創意事業系	教師委員	勵理教授	盛業信	×
應用英語系	教師委員	副教授	劉晉廷	劉晉廷
基礎通識教育中心	教師委員	教授	陳東賢	陳東賢
博雅通識教育中心	教師委員	教授	李念晨	李念晨

國立勤益科技大學115年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：115年10月1日(星期四) 中午12時10分

地點：青永館6樓靜軒會議室

主席：陳坤盛校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
體育室	教師委員	教授	宋孟遠	請 假
語言中心	教師委員	助理教授	林晏宇	林晏宇
總務處	助教及職員 委員	組長	廖財毅	廖財毅
學生會	學生委員	會長	廖家曼	X
學生會	學生委員	進修部 副會長	張智揚	張智揚
學生議會	學生委員	議長	張家榮	X
秘書室	執行秘書	主任秘書	林宏澤	林宏澤

國立勤益科技大學115年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：115年10月1日(星期四) 中午12時10分

地點：青永館6樓靜軒會議室

主席：陳坤盛校長

[illegible]



[illegible]