

# 國立勤益科技大學

## 100 學年度第 2 學期第一次校務發展委員會會議紀錄

時間：101 年 2 月 22 日(三) 12 時 10 分

地點：圖書資訊館 5 樓無紙化會議室

主席：陳坤盛 校長

出席人員：張天任副校長、王孟輝副校長、歐珍方教務長、曾懷恩學務長、曾振東總務長(請假)、林正堅研發長、王輔仁處長、羅龍飛主任、錢玉樹院長、陳文淵院長、林文燦院長(請假)、胡志佳院長、鄭志敏院長、潘吉祥老師(請假)、林麗嬌老師、張蓓英老師、黃靜雲老師、劉淑如老師(請假)、趙文智組長(請假)。

列席人員：黃世演主任秘書、廖財毅組長、張明哲組長、文彬建築師事務所人員。

記錄：陳韋如

### 壹、主席致詞

為因應 101 年 3 月 2 日改名科大後第二次訪視需求，學校已針對學生社團空間不足的問題召開社團空間分配會議，依據該次會議決議，續提本次校務發展委員會徵詢與會代表意見，與提案一之空間分配案是否併案討論或另提臨時動議，請大家在討論議案時先討論此議題。提案二之校園中長期發展計畫，業依教育部委員會勘意見完成修正，請規劃廠商進行簡報。

### 貳、校園規劃小組報告

校園規劃小組於 101 年 2 月 1 日召開會議審查由研發處提案之「校園中長期發展計畫」，審查結果為修正後通過，並請提案單位續提校務發展委員審議。

### 參、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計 18 件(含落後 3 件)：

申請解除列管，予以結案者 10 件；繼續辦理，持續列管者 8 件。

#### 一、落後案件

案 號：991C0303-

落後單位：總務處

案 由：請總務處建立本校未來空間規劃與分配的原則。

執行情形：本校校控空間已所剩無幾，目前空間分配擬暫時依現行校園規劃小組及校發會之審議機制運作，未來則配合新校區建築物之興建時程，再依據當時的時空環境做通盤的檢討及分配。本案因已達成階段性任務，擬申請結案。 2012/1/20

落後原因：本校校控空間已所剩無幾，目前空間分配擬暫時依現行校園規劃小組及校發會之審議機制運作，未來則配合新校區建築物之興建時程，再依據當時的時空環境做通盤的檢討及分配。本案因已達成階段性任務，擬申請結案。 2012/1/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：992C0104-

落後單位：總務處

案 由：請總務處依既定時程嚴加管控圖書資訊館節能改善進度，並研擬出節能的具體目標值。

執行情形：本案第一階段節能改善工程已於本(100)年 12 月 20 日辦理驗收完竣，將由冷凍系進行空調系統檢測，於明(101)年 1 月底前提供具體改善建議，並針對第一階段改善前後進行

比較，以了解改善效益。 2011/12/21

落後原因：本案【圖資館空調系統變頻設備購案】現正施工中，預定 12 月 14 日完工，將由冷凍系執行空調系統檢測，提供具體改善建議，並就改善前後進行效益比較。2011/12/2

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：992C0106-

落後單位：總務處

案 由：校務基金活化的內控機制，請總務處配合研修相關辦法。

執行情形：「活化校務基金推動專案」擬俟本校「投資取得收支管理要點」(草案)擬訂後辦理相關事宜；本校「投資取得收支管理要點(草案)」，刻正辦理財務小組會議討論研議中。2011/9/16

落後原因：「活化校務基金推動專案」擬俟本校「投資取得收支管理要點」(草案)擬訂後辦理相關事宜；本校「投資取得收支管理要點(草案)」，刻正辦理財務小組會議討論研議中。2011/9/16

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

## 二、進行中案件

案 號：1001C0106

提案單位：總務處

案 由：請校園規劃小組啟動校園整體規劃機制，針對教育部新校區開發訪視委員所提之意見，重新進行檢視。

執行情形：因本案已由校園規劃小組提 100 學年度第一學期第 2 次校務發展委員會討論，並已另案列管，為免重覆列管，本案擬申請解除列管。 2011/12/22

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0201

提案單位：教務處

案 由：102 學年度申請新設博士班排序案。

決 議：排序依序為：1.電資學院－資電科技研究所博士班。2.管理學院－研發與製造技術博士班。

執行情形：教育部已於 101 年 1 月 4 日以臺高(一)字第 1000236562B 號函復：所送貴校 102 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程申請案資料已收悉，本部刻依程序進行審查，審查結果另案核復。 2012/1/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0202

提案單位：教務處

案 由：102 學年度申請新設碩士班或在職專班排序案。

決 議：照案通過。

執行情形：

1.碩專班及學制申請停招部分已依限於 101 年 1 月 5 日以勤益科大教字第 1001000472 號函陳報教育部審查。

2.碩專班及學制申請停招部分教育部已於 101 年 1 月 9 日以臺技(二)字第 1010005127 號函復：所報「102 學年度特殊項目申請表」案，業已收訖，本部將另案核復。2012/1/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0203

提案單位：教務處

案由：103 學年度申請停招排序案。

決議：排序依序為：1.機械工程系：二技進修部(1 班 36 人)。2.企業管理系：二技進修部(2 班 88 人)。

執行情形：

1.碩專班及學制申請停招部分已依限於 101 年 1 月 5 日以勤益科大教字第 1001000472 號函陳報教育部審查。

2.碩專班及學制申請停招部分教育部已於 101 年 1 月 9 日以臺技(二)字第 1010005127 號函復：所報「102 學年度特殊項目申請表」案，業已收訖，本部將另案核復。2012/1/12

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0204

提案單位：校園規劃小組

案由：教育部訪視(本校新增校地之規劃審議會)紀錄 1 份，依結論事項辦理。

決議：修正後通過。(排序 5.人文創意大樓改列第一期(為期約十年)開發計畫。

執行情形：校園規劃小組於 101 年 2 月 1 日召開會議審查研發處提案之「校園中長期發展計畫」，審查結果為修正後通過，並請提案單位續提校發會審議。 2012/2/21

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0205

提案單位：校園規劃小組

案由：本校(針對校園安全、空間暨景觀構想)分區管理案。

決議：退回。(依提案說明，本案似僅就校園未來總體規劃提出概括性構想，尚無具體方案，爰退回並撤銷此案)。

主席裁示：

一、校園周邊及主要交通要道到校之交通指引，請總務處於「四號生活圈」竣工通車後進行全面檢視，並提具體建議案。

二、為有效改善校園周邊及主要交通要道到校之交通指引，於總務處全面檢視並研提具體建議後，由秘書室彙提「臺中市政府與各大專院校推動市政建設座談會」爭取增設交通指引標誌。

執行情形：本案因無具體方案，遭校發會退回並撤銷。擬配合新校區開發時程，另案重新檢討並規劃可行之具體方案，報經校園規劃小組討論通過後，再提校發會審議。因本案已遭撤銷，擬申請解除列管。 2012/1/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0206

提案單位：校園規劃小組

案由：校園規劃小組任務編組案。

決議：為保留「校園規劃小組」組織運作之彈性，改由「校園規劃小組」幹事依校園整體規劃需求，以任務編組方式簽准後辦理。

執行情形：「校園規劃小組」任務編組已確定改為彈性任務編組，擬申請結案。 2012/1/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0207

提案單位：校園規劃小組

案由：羅主任龍飛捐贈本校紀念雕塑「共創輪奐」乙座。

決議：

一、同意羅龍飛主任撤案申請。

二、依「校園規劃小組」建議，請羅龍飛主任俟新校區第一期環境影響評估案通過後再提出申請。

執行情形：本案因校發會已同意羅龍飛主任之撤案申請，已無須辦理後續作業，擬申請解除列管。2012/1/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0208

提案單位：校園規劃小組

案 由：新校門口面對學校圓環左側擬製作立架一座。

決 議：同意追認。

執行情形：本案新校門口面對學校圓環左側製作之立架，業經校發會同意追認，因立架之使用管理事宜，已另案列管中，故本案已無後續須辦理事項，擬申請解除列管。 2012/1/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0209

提案單位：總務處

案 由：新校區環境影響評估完成後，原軍方遺留於現址之營舍等建築物是否配合開發計畫進行拆遷，請總務處與人文創意學院共同評估。

執行情形：本案目前仍由長豐工程顧問股份有限公司研擬營舍是否拆除之相關規定及後續可能遭遇問題中。 2011/2/14

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0210

提案單位：總務處

案 由：請總務處在兼顧校園整體規劃原則下，原軍方遺留之建築物經評估亟需專案保存者，則併開發計畫排序 3.紀念園館(區)研議。

執行情形：本案目前仍由長豐工程顧問股份有限公司研擬營舍是否拆除之相關規定及後續可能遭遇問題中。 2012/2/14

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0211

提案單位：總務處

案 由：校園周邊及主要交通要道到校之交通指引，請總務處於「四號生活圈」竣工通車後進行全面檢視，並提具體建議案。

執行情形：刻正研擬中。 2011/12/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0212

提案單位：總務處

案 由：請總務處就校內因產學研究、無線網路資訊運用等產生之電磁波設施設備，會同電資學院研議相關規範並提送環境安全衛生委員會審議。

執行情形：已會請電資學院提供電磁波管制規範，提送環境安全衛生委員會審議。 2011/12/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1001C0213

提案單位：國際事務處

案由：請國際事務處、學生事務處、語言中心等單位就外籍學生「生活輔導」及「語言輔導」研提具體輔導策略。

執行情形：目前本校外籍生均來自馬來西亞及越南，所以未來一年裡希望深耕這兩國，再從輔導這兩國的輔導經驗擴充到東南亞其他國家，持續擴大其效能。校園國際化方面已日漸成形，於99年上學期接待外籍生的作業流程，已見功效。從來台前聯絡、接機、安頓、辦證、租房子、開戶、繳費直到開學，都給予外籍生適當協助。 2012/2/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

提案單位：語言中心

執行情形：進行華語師資之篩選以備教授「應用華語」課程，進行語言輔導。本中心目前已甄選2位具備華語證照師資，待實際外籍學生入學規劃進行聘請，以協助配合語言輔導。

2012/2/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

提案單位：學生事務處

執行情形：本案已於12月20日下午1點10分由主任秘書主持召開協調會，達成初步共識，並依會議結果執行。 2011/12/21

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

## 肆、本次校務發展委員會討論議案

案 號：1002C0101

提案單位：總務處

案由：本校國秀樓、圖書資訊館、工程館、管理館部分空間分配案，提會報告。

說明：

一、依據本校101年1月4日召開「部分空間協調會議」結論辦理。

二、本次空間分配異動規劃如下：

- (一) 國秀樓地下1樓KB108空間撥予資管系，原資管系之國秀樓7樓K703A、K707C、K708A空間則由資管系釋出予通識教育學院。
  - (二) 原國秀樓4樓K405A之總務處庫房及K405B之進修推廣部庫房分別移至圖書資訊館6樓之L601及國秀樓地下1樓KB112兩處校控空間，原空間分別撥予精密製造科技研究所(K405A)及專案管理研究所(K405B)
  - (三) 研發處之工程館E123空間釋出予精密製造科技研究所，管理館M611之校控空間撥予專案管理研究所。
  - (四) 國秀樓地下1樓之KB104(創新育成中心使用)空間收回校控，並由原使用單位借用。
- 三、總務處補充說明：因應校園空間整體規劃需要，另於101年2月22日召開「空間協調會議」，並研擬具體建議如次，請准予併案討論。
- (一) 國秀樓地下2樓創新育成中心之培育室(KB212)釋出予學務處做為學生社團空間。
  - (二) 國秀樓地下2樓創新育成中心會議室(KB213)由創新育成中心與學生社團共同使用。
  - (三) 圖書資訊館6樓L603、L604、L605三間校控空間提供人事室規劃為卸任校長研究室或退休校長來校使用空間。
  - (四) 併案討論後異動空間分配如附件。

決議：一、案經徵詢與會代表意見，為謀校園空間整體調整考量，爰同意併案討論。

二、同意依案附「併案討論後之空間分配」照案通過。

**【校 長】**校內空間由總務處統一控管，請總務處建立空間使用與控管原則，定期(每學期或每半年)清查空間使用情況並檢討閒置空間後，提送校務發展委員會進行報告。

案 號：1002C0102

提案單位：研究發展處

案 由：本校「校園中長期發展計畫」提請 審議。

說 明：

- 一、依據教育部 100 年 8 月 22 日召開「國立勤益科技大學校地之規劃審議會議」審查意見，將校園整體規劃就「分區」規劃及「分期」開發為原則。
- 二、本案於 101 年 2 月 1 日經本校校園規劃小組(校園中長期發展計畫審核小組)審議後修正通過，會議紀錄及修正後計畫簡報，敬請參閱。
- 三、本校「校園中長期發展計畫」修正後版本，敬請參閱。


決 議：一、案內人文創意大樓落成後，由人文創意學院所屬系所先行使用。屆時，視實際情況，若需拆除工業工程館，則工業工程與管理系先調配至人文創意學院所屬系所搬離後的空間。

二、修正後通過。


伍、臨時動議(無)

散會：12 時 50 分


| 國秀樓、圖書資訊館、工程館、管理館空間分配異動規劃 |       |                     |        |                            |           |
|---------------------------|-------|---------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 樓層                        | 編號    | 面積(m <sup>2</sup> ) | 目前使用單位 | 擬分配單位                      | 備註        |
| 國秀樓7樓                     | K703A | 19.8                | 資管系    | 通識教育學院                     |           |
|                           | K707C | 19.8                | 資管系    | 通識教育學院                     |           |
|                           | K708A | 19.8                | 資管系    | 通識教育學院                     |           |
| 國秀樓4樓                     | K405A | 42                  | 總務處    | 精密製造科技研究所                  |           |
|                           | K405B | 42                  | 進修推廣部  | 專案管理研究所                    |           |
| 國秀樓地下1樓                   | KB104 | 52.8                | 創新育成中心 | 收回校控                       | 由創新育成中心借用 |
|                           | KB108 | 52.8                | 總務處    | 資管系                        |           |
|                           | KB112 | 52.8                | 總務處    | 進修推廣部                      |           |
| 國秀樓地下2樓                   | KB212 | 67.4                | 創新育成中心 | 學生社團空間                     |           |
|                           | KB213 | 86.4                | 創新育成中心 | 創新育成中心與學生社團共同使用            |           |
| 圖書資訊館6樓                   | L601  | 46.8                | 校控     | 總務處                        |           |
|                           | L603  | 38.4                | 校控     | 提供人事室規劃為卸任校長研究室或退休校長來校使用空間 |           |
|                           | L604  | 29.8                |        |                            |           |
|                           | L605  | 34.1                |        |                            |           |
| 工程館1樓                     | E123  | 59                  | 研發處    | 精密製造科技研究所                  |           |
| 管理館6樓                     | M611  | 75                  | 校控     | 專案管理研究所                    |           |




國秀樓七樓




國秀樓四樓




國秀樓地下一樓



國秀樓地下二樓平面圖





工程館一樓

